


ID 3324



On.1e

MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO

Direzione Generale delle Miniere

U.N.M.I. - Divisione VI

Via Molise, 2


00187 ROMA

e p.c.: Spett.1e

UFFICIO NAZIONALE MINERARIO IDROCARBURI

Via Medina, 40

80133 NAPOLI



Istanza di proroga del termine di inizio dei lavori di perfo-

razione nel permesso di ricerca di idrocarburi denominato

"C.R 86.CN"

La sottoscritta CANADA NORTHWEST ITALIANA S.p.A., con sede

legale in Matera, Via Don Minzoni 20 e sede amministrativa in

Roma, Lungotevere Michelangelo 9, codice fiscale 01867140152

PREMESSO

- che con D.M. 24/11/1978 è stato assegnato alla CANADA NORTHWEST LAND LTD. ed alla PACIFIC PETROLEUM LTD., con quote di partecipazione stabilite per il 50%, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi "C.R 86.CN";

- che con D.M. 17/11/1980 le suddette società hanno trasferito le proprie quote di titolarità alla CANADA NORTHWEST ITALIANA S.p.A. ed alla PETROCANADA EXPLORATION INC.;

- che nel Decreto Ministeriale di assegnazione del permesso

veniva fissato l'obbligo di inizio dei lavori di perforazione entro trenta mesi dalla data di ricevimento del Decreto stesso, avvenuta il 9/7/1979;

- che, in ottemperanza agli impegni assunti, sono stati acquisiti dall'AGIP 139.5 km di linee sismiche, la cui interpretazione ha messo in evidenza una promettente strutturazione di tipo horst che interessa probabilmente gli strati più profondi corrispondenti al tetto delle formazioni Giurassico-Triassiche;

- che un completo rapporto geofisico, correlato da carte strutturate, è stato consegnato all'U.N.M.I. di Napoli, il quale con lettera del 4/7/80 riconosceva l'adempimento degli obblighi di lavoro per le indagini geofisiche;

- che, alla luce dei risultati incoraggianti acquisiti, veniva deciso di infittire il grid nell'area del permesso mediante l'esecuzione di una nuova campagna geofisica e nel settembre 1981, avvalendosi della presenza della nave Polarbjorn della COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE nel canale di Sicilia, venivano eseguiti 94 km di linee sismiche;

- che, dovendo ottemperare all'impegno di perforazione in data 9/1/82 e non avendo a disposizione prima di quella data i risultati dell'ultima campagna sismica, veniva chiesta in data 29/10/81 la proroga dell'obbligo di perforazione che il Ministero Industria e Commercio riconosceva con lettera del 19/1/82; fino al 9/1/83

- che i risultati della sismica del 1981, pur migliorando la qualità dei risultati già acquisiti, non davano completo affidamento circa l'ubicazione del pozzo esplorativo da perforare;
- che per l'area di maggiore interesse viene suggerito un dettaglio di circa 30 km di linee sismiche allo scopo di accettare la presenza e l'estensione di una possibile variazione di facies come pure evidenziare i marker degli orizzonti più profondi a volte di dubbia interpretazione;
- che sono già in corso contatti con società operatrici per la esecuzione della sismica suddetta, compatibilmente con i loro precedenti impegni di lavoro e con i mezzi disponibili nel Canale di Sicilia.

Premesso quanto sopra la CANADA NORTHWEST ITALIANA S.p.A.

RICHIEDE

a codesto On.le Ministero di voler spostare la data dell'impegno di perforazione nel permesso in oggetto al 23 novembre 1982, rientrando pertanto nei limiti consentiti dalla legge.

La scrivente società, mediante questo nuovo impegno tecnico e finanziario che intende affrontare, dimostra e conferma ancora una volta il suo alto interesse nell'area del permesso e spera fiduciosa che detta richiesta venga favorevolmente accettata.

Distinti saluti.

Roma, 18 ottobre 1982

? Trattasi di una
- sezione in materia
le -
la CN farà un segui
to con l'inizio g
no della data
esposta (23-11-1982)

2-11-82
Quattro

CANADA NORTHWEST ITALIANA S.p.A.

Allegati:

1 carta strutturale del Miocene inferiore con ubicazione delle linee sismiche in programma.